

Plan de Desarrollo | Plan de Accion 2022 - Niveles de avance y ejecución

Instituto de Desarrollo Municipal



N° Actividad...

Palabras clave...

+ Filtrar

Dosquebradas Empresa de Todos | Planeada, ordenada y dinamica

Codigo	Actividad	Indicador	Tipo	Medicion	2022	Responsable
2.4.1.218	Construcción de obras de infraestructura para la movilidad y conectividad	Construir obras de infraestructura	Incremento	Numero	0	Instituto de Desarrollo Municipal

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Realizar las gestiones requeridas para la liquidación de los contratos derivados de la ejecución de los proyectos de movilidad.	contratos de obra liquidados	1	0.5 / 1	50 %

3.4.1.344	Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19	Subsidios de vivienda urbanos adjudicados	Incremento	Numero	250	Instituto de Desarrollo Municipal
------------------	--	---	------------	--------	-----	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Gestionar las licencias de construcción para los proyectos de vivienda del IDM	Licencias de construcción	2	1 / 2	50 %
Realizar los procesos contractuales para iniciar con la ejecución de los proyectos de vivienda del IDM	procesos contractuales	2	2 / 2	100 %
Gestionar el recurso humano necesario para apoyar la planeación, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de vivienda	Contratos de prestación de servicios realizados	23	26 / 23	113.04 %
Realizar la pre selección de compradores de los proyectos de vivienda para la futura adjudicación de subsidios	Preselección de compradores	250	0 / 250	0 %
Verificación del cumplimiento de la política pública de discapacidad en los proyectos de vivienda	Documentos de verificación cumplimiento de normas de accesibilidad	2	0 / 2	0 %
Avanzar a etapa 3 los proyectos arquitectónico y urbanísticos de vivienda del IDM a través de la ejecución de estudios y diseños	Proyectos de vivienda en Etapa III	3	1.5 / 3	50 %

3.4.1.345	Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	Banco de tierras implementado	Mantenimiento	Numero	1	Instituto de Desarrollo Municipal
-----------	--	-------------------------------	---------------	--------	---	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Gestionar La Identificación de predios que puedan ser cedidos al instituto de desarrollo municipal de Dosquebradas para el fortalecimiento del banco de tierras	Mesa de trabajo para el fortalecimiento del banco de tierras	1	1 / 1	100 %
Gestionar el recurso humano necesario para apoyar los procesos del fortalecimiento del banco de tierras	Contratos de prestación de servicios realizados	2	2 / 2	100 %
Realización de estudios y análisis preliminares que permitan viabilizar predios para la construcción de proyectos de vivienda.	Estudios Realizados	2	0 / 2	0 %

3.4.2.346	Adjudicar subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19	Subsidios de mejoramiento de vivienda adjudicados	Incremento	Numero	50	Instituto de Desarrollo Municipal
-----------	---	---	------------	--------	----	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Realizar los procesos de pre selección y selección de familias para la adjudicación de subsidios de mejoramiento de vivienda	Subsidios adjudicados	150	0 / 150	0 %
Gestionar el recurso humano necesario para apoyar la planeación, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de de mejoramiento de vivienda	Contratos de prestación de servicios realizados	24	24 / 24	100 %
Impactar familias con población vulnerable en condición de discapacidad en cumplimiento de la política pública	Familias beneficiadas con integrantes en condición de discapacidad	10	0 / 10	0 %

3.4.3.347	Gestión de la legalización y/o titulación de predios	Gestionar la legalización y/o titulación de predios	Incremento	Numero	152	Instituto de Desarrollo Municipal
------------------	--	---	------------	--------	-----	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Gestionar el recurso humano necesario para apoyar el proceso de legalización	Contratos de prestación de servicios realizados	4	4 / 4	100 %
Realizar el saneamiento de predios en el Municipio de Dosquebradas	procesos Realizados	152	7 / 152	4.61 %

3.4.3.348	Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	Cerramiento de predios urbanos por autogestión gestionados	Incremento	Numero	30	Instituto de Desarrollo Municipal
------------------	---	--	------------	--------	----	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Gestionar el recurso humano necesario para apoyar el proceso de cerramiento de predios en el Municipio	Contratos de prestación de servicios realizados	2	2 / 2	100 %
Identificación de predios sin cerramiento que genere afectaciones en el sector donde se encuentre ubicado.	predios identificados	30	46 / 30	153.33 %
Realización de actas de compromiso con los propietarios de los predios para el cerramiento de los mismos.	Actas realizadas	30	13 / 30	43.33 %

3.5.1.349	Gestionar un programa de renovación urbana	Gestión un programa de renovación urbana	Incremento	Numero	0.27793696	Instituto de Desarrollo Municipal
-----------	--	--	------------	--------	------------	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Realizar un contrato de prestación de servicios para personal idóneo como apoyo para la ejecución y planeación del programa de desarrollo urbano	Contratos de prestación de servicios realizados	1	3 / 1	300 %
Verificación del cumplimiento de la política de gestión del riesgo en los programas de renovación urbana	Documento de evaluación del riesgo	1	0 / 1	0 %
Realizar la formulación y ejecución de un programa de renovación urbana	Porcentaje de ejecución	50	0 / 50	0 %

3.5.1.350	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	Gestión del centro de innovación y desarrollo	Incremento	Numero	0.22222222	Instituto de Desarrollo Municipal
-----------	--	---	------------	--------	------------	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Realizar un contrato de prestación de servicios para personal idóneo como apoyo para la planeación y construcción del centro de innovación y desarrollo	Contratos de prestación de servicios realizados	1	5 / 1	500 %
Realizar la formulación de un proyecto para el desarrollo de un centro de innovación y desarrollo	proyecto formulado	1	0 / 1	0 %
Gestionar un predio para el desarrollo de un centro de innovación y desarrollo	Predio gestionado	1	0 / 1	0 %

3.5.1.351

Realizar mejoramiento integral de barrios

Programa de mejoramiento integral de barrios realizado

Incremento

Numero

0.26666666

Instituto de Desarrollo Municipal

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Realizar un (1) contrato de prestación de servicios para personal idóneo como apoyo para la planeación y ejecución del programa de mejoramiento integral de barrios	Contratos de prestación de servicios realizados	1	3 / 1	300 %
Realizar la formulación y ejecución de un programa de mejoramiento integral de barrios	Porcentaje de ejecución	50	10 / 50	20 %

4.3.1.406	Implementación de un plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	Plan de acompañamiento implementado	Incremento	Numero	0.33333333	Instituto de Desarrollo Municipal
-----------	--	-------------------------------------	------------	--------	------------	-----------------------------------

Accion	KPI	Objetivo	Acumulado reportado	Porcentaje cumplimiento
Gestionar personal idóneo como apoyo para la Implementación del plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	Contratos de prestación de servicios realizados	3	5 / 3	166.67 %
Dar alcance mediante actos administrativos al Documento de diagnostico re-estructuración organizacional del Instituto de Desarrollo Municipal de Dosquebradas.	Actos administrativos presentados	2	0 / 2	0 %
Incremento porcentual en el resultado de evaluación de desempeño institucional del año 2021	Puntos de Incremento porcentual en el resultado de evaluación de desempeño institucional	2	0 / 2	0 %

29 | Acciones

48.89 %

Porcentaje promedio de cumplimiento | Plan de Accion 2022

Estrat-eGov y Estratego © - Derechos reservados Genus Group SAS (<http://www.genusgroupsas.com>) - Colombia 2020